

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2010.01.08	Záró dátum: 2010.07.07
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08.31	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Katona Andrea	
Telefon, fax:	+36 (72) 587915, +36 (72) 587922	
Email:	katonaandi@pellerd.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Pellérd Község Önkormányzata legfőbb célja jelen pályázatával kapcsolatban egy új szervezési-működési kultúra kialakítása az Önkormányzat hivatalában és intézményeiben az eredményesebb és hatékonyabb működés érdekében, a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság figyelembe vételével. A projekt végső eredményeként az informatikai háttér-, és a gazdálkodás eredményessége javul, ezáltal a hivatal szolgáltatásait igénybe vevők elégedettsége nő.

A második PEJ időszakában Önkormányzatunk befejezte a képzések lebonyolítását, az AUTOCAD szoftver beszerzésre került.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2009				2010				2011				2012				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN!

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Projekt menedzsment költségei - projektmenedzsment működése	Tervezett kezdet-be fejezés		X															2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Projekt menedzsment költségei - személyi jellegű kifizetés	Tervezett kezdet-be fejezés			X	X	X												2010.06.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Immateriális javak beszerzése - grafikus alapszoftver beszerzése	Tervezett kezdet-be fejezés		X															2010.05.31
	Tényleges kezdet-be fejezés					X	X											

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Immateriális javak beszerzése - térinformatikai szoftver	Tervezett kezdet-be fejezés		X															2009.06.30
	Tényleges kezdet-be fejezés		X															
Immateriális javak beszerzése - honlap átalakítása	Tervezett kezdet-be fejezés		X	X														2010.07.31
	Tényleges kezdet-be fejezés		X	X	X	X	X	X										
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejlesztési tanulmány	Tervezett kezdet-be fejezés		X	X														2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetf. ejl. tanulmány II.	Tervezett kezdet-be fejezés			X	X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Adatbázisok, tanulmányok készítése - stratégiai menedzsment	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Adatbázisok, tanulmányok készítése - pénzügyi menedzsment	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfeljesztés	Tervezett kezdet-befejezés					X												2010.04.30
	Tényleges kezdet-befejezés			X	X	X	X											2010.04.30
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfeljesztés II	Tervezett kezdet-befejezés			X	X													
	Tényleges kezdet-befejezés			X	X	X	X											2010.04.30
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás	Tervezett kezdet-befejezés			X	X													
	Tényleges kezdet-befejezés			X	X	X	X											

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás II	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment	Tervezett kezdet-be fejezés			X														2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Képzés - csapatépítés	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Képzés - teljesítményértékelés	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Képzés - kapcsolati menedzsment	Tervezett kezdet-be fejezés				X													2010.04.30

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2009				2010				2011				2012				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Képzés - hálózatépítési technikák	Tervezett kezdet-be fejezés					X												2010.04.30
	Tényleges kezdet-be fejezés			X	X	X	X											
Általános rezsiköltségek - telekommunikációs és postaköltségek	Tervezett kezdet-be fejezés		X	X	X	X												2010.08.31
	Tényleges kezdet-be fejezés					X	X	X										

MEGJEGYZÉS

A pályázati támogatási szerződés megkötésére (hatályba lépésére) 2009. július 07-én került sor. Önkormányzatunk a Képzés, Tanulmánykészítések, Projektmenedzsment működés, Grafikus alapszoftver beszerzésre vonatkozóan a támogatási szerződés hatályba lépése előtt nem kötött vállalkozói szerződéseket. A Képzés, Tanulmánykészítés, Projektmenedzsment működés vállalkozói szerződéskötésére ezen okból 2009. szeptemberében került sor, így a 2009. I. félévére, II. félévének elejére vállalt kötelezettségek teljesítése elcsúszott.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Projekt menedzsment költségei - projektmenedzsment működése	Támogatási szerződés hatályba lépése előtt nem kötöttünk vállalkozói szerződést, 2009. szeptember hónapban került rá sor.	A vállalkozói szerződésben vállalt ütemterv szerint fizetjük a működést.
Projekt menedzsment költségei - személyi jellegű kifizetés	Vezetőváltás történt (körjegyző)	Új vezető. Projektmenedzsmenti feladatok ellátása megbízási szerződések szerint havi teljesítés igazolásokkal. Kifizetésük egy összegben, körjegyzőé céljuttatásként.
Immateriális javak beszerzése - grafikus alapszoftver beszerzése	Támogatási szerződés hatályba lépése előtt nem kezdtük meg a versenyeztetést.	Vállalkozói szerződés megkötése megtörtént, a szoftver átadás-átvétele a szerződéssel összhangban 2010. május 31-ével megtörtént.
Immateriális javak beszerzése - honlap átalakítása	Civil szervezetek adatszolgáltatásának késlekedése, internet szolgáltató váltás történt, betanítások folyamatban.	Folyamatos konzultációk, képzések tartása a betanításra.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl. tanulmány	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl. tanulmány II.	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - stratégiai menedzsment	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - pénzügyi menedzsment	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezettefejlesztés	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezettefejlesztés II	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás II	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment	Támogatási szerződés hatályba lépését követően	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

	kötöttünk vállalkozói szerződést.	
Képzés - csapatépítés	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Képzés - teljesítményértékelés	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Képzés - kapcsolati menedzsment	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Képzés - hálózatépítési technikák	Támogatási szerződés hatályba lépését követően kötöttünk vállalkozói szerződést.	A szerződés teljesült 2010. április 30. napjával.
Általános rezsiköltségek - telekommunikációs és postaköltségek	Támogatási szerződés hatályba lépését követően felmerült rezsiköltségeket kívánjuk elszámolni.	2009. IV. negyedévtől kívánunk rezsiköltséget elszámolni.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)!						
Monitoring mutató megnevezése	Mutató mérték egysége	Kiinduló érték	A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentést ételi időszak a vonatkozó értéke	A jelentést ételi időszaki számított kumulált értéke	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)
Átalakított szervezeten belüli eljárások száma	db		1.00	1	1	3
Bevont partnerek száma	db		1.00	1	1	2
Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma	db		1.00	1	1	4
Képzettek száma	fő		0.00	18	18	18

MEGJEGYZÉS
Jelen PEJ-ben a 2009. évben vállalt adatok teljesítése szerepel. A projekt befejezéséig az indikátorok teljes egészében teljesülni fognak.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Projekt menedzsment költségei - projektmenedzsment működése	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt menedzsment költségei - személyi jellegű kifizetés	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Immateriális javak beszerzése - grafikus alapszoftver beszerzése	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Immateriális javak beszerzése - térinformatikai szoftver	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Immateriális javak beszerzése - honlap átalakítása	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl. tanulmány	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl. tanulmány II.	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - stratégiai menedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - pénzügyi menedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfeljesztés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - szerveztfeljesztés II	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési gazdálkodás II	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - csapatépítés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - teljesítményértékelés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - kapcsolati menedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Képzés - hálózatépítési technikák	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Általános rezsiköltségek - telekommunikációs és postaköltségek	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződ éskötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződ ésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhang ban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezet t	Valós	
A ☐ Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag		X						
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag	X							
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2009.07.3 1	2009.08.1 5	fénykép
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió		X		1	1	1	2009.08.0 1	2009.09.0 1	helyi kábeltévé
Rádió			X						
Internet		X		1	1	1	2009.08.0 1	2009.10.0 1	honlap, nyomtatás
Nyitórendezvény			X						
Zárórendezvény			X						
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		1	0	1	2009.11.0 1	2010.02.0 1	Pellérdi Tükör helyi újság
PR-film			X						
Önálló internetes honlap			X						
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)			X						
DM-levélkampány			X						

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

Telemarketing		X						
Közzvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (Fotódokumentációk)	X		1	0	1	2009.11.01	2010.02.01	Fotók

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	12			
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0			
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0			
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I		I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N)	I	I		I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	27. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N)	N	N		I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	28. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (I/N)	I	I		I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	Nők száma (%)	85.714			
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	Romák száma (%)	0			
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	Fogyatékkal élők száma (%)	0			
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	Felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma (%)	71.428			

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésekor várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	Felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma (fő)	10			

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)		N	N		I
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg (I/N)		N	N		I
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	I		I
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)		0	0		1
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása (db)		2	2		3
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	Fajlagos vízfelhasználás csökkentése (m3/projektgazdánál foglalkoztatott fő)		6.6			
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	Fajlagos vízfelhasználás (m3/fő)		6.6			

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

Terület megnevezése	Szempon t megnevezése és száma	Mértéke gység	Kiindulá s i érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	Fajlagos energiafelhasználás (kWh/fő)		808.7			
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	Ártalmatlanításra kerülő hulladék aránya az összes keletkezett hulladékon belül (t/t)		0.96			
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos képzésen részt vett munkavállalók száma (fő)		0			

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
2010.05.26	VÁTI Nonprofit Kft.	Az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítettek alapján járunk el.

A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2010.07.20 20:34:46
Végleges mentés:	2010.07.20 20:36:38
PDF fájl generálás:	2011.03.31 12:01:31