
 A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

 A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.04.06 Záró dátum: 2010.01.07

A projekt megvalósításának

tényleges kezdete és várható

befejezése:

Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06

Várható befejezés dátuma: 2010.08.31

A jelentés kitöltéséért felelős

személy:

Katona Andrea

Telefon, fax: +36 (72) 587915,+36 (72) 587922

Email: katonaandi@pellerd.hu

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI

MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Pellérd Község Önkormányzata legfőbb célja jelen pályázatával kapcsolatban egy új szervezési-működési

kultúra kialakítása az Önkormányzat hivatalában és intézményeiben az eredményesebb és hatékonyabb

működés érdekében, a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé

a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság figyelembe vételével. A projekt végső eredményeként az

informatikai háttér-, és a gazdálkodás eredményessége javul, ezáltal a hivatal szolgáltatásait igénybe

vevők elégedettsége nő.

Az első PEJ jelentéstételi időszakában Önkormányzatunk megkezdte, illetve folyamatban van a Honlap

átalakítása, ez esetben két részszámlát már ki is fizetett az Önkormányzat, melyek az 1. Kifizetési

kérelemhez benyújtásra is kerültek.

2009. júniusában beszerzésre került a Térinformatikai szoftver, melynek számlája az 1. Kfizetési kérelmhez

ugyancsak benyújtásra került Önök felé.

Folyamatban vannak a különböző tanulmányok készítése, a képzések.
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Ütemezés 2009 2010 2011 2012 Összesen

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Összesen 0
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4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN! 

A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Projekt

menedzs

ment

költségei -

projektme

nedzsmen

t

mûködése

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.05.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Projekt

menedzs

ment

költségei -

személyi

jellegû

kifizetés

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X 2010.03.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Immateriá

lis javak

beszerzés

e -

grafikus

alapszoftv

er

beszerzés

e

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.02.2

8

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Immateriá

lis javak

beszerzés

e -

térinform

atikai

szoftver

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2009.06.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Immateriá

lis javak

beszerzés

e - honlap

átalakítás

a

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.02.2

8

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

szervezetf

ejl.

tanulmán

y

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

szervezetf

ejl.

tanulmán

y II.

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

stratégiai

menedzs

ment

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

- pénzügyi

menedzs

ment

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

szerveztfe

jlesztés

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

szervezetf

ejlesztés

II

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

költségvet

ési

gazdálkod

ás

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Adatbázis

ok,

tanulmán

yok

készítése

-

költségvet

ési

gazdálkod

ás II

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Képzés -

ügyfélkap

cs.

menedzs

ment

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.02.2

8

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Képzés -

csapatépít

és

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.02.2

8

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Képzés -

teljesítmn

yértékelés

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.03.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Képzés -

kapcsolati

menedzs

ment

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2009 2010 2011 2012 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Képzés -

hálózatépí

tési

technikák

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2010.04.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X

Általános

rezsikölts

égek -

telekomm

unikációs

és

postakölté

gek

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X 2010.06.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X

MEGJEGYZÉS

Oldal 8/21



 A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

 A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására

tett, tervezett lépéseket! 

Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések

Immateriális javak beszerzése - honlap átalakítása A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Immateriális javak beszerzése - grafikus alapszoftver

beszerzése

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Projekt menedzsment költségei - személyi jellegû

kifizetés

A költségek nem a tervezettek alapján alakulnak. Ütemezés módosítás.

Projekt menedzsment költségei -

projektmenedzsment mûködése

A költségek nem a tervezettek alapján alakulnak. Ütemezés módosítás.

Általános rezsiköltségek - telekommunikációs és

postaköltégek

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Képzés - kapcsolati menedzsment A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Képzés - teljesítmnyértékelés A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Képzés - csapatépítés A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Képzés - hálózatépítési technikák A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési

gazdálkodás II

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - költségvetési

gazdálkodás

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szervezetfejlesztés II

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szerveztfejlesztés

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - pénzügyi

menedzsment

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - stratégiai

menedzsment

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.

Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl.

tanulmány II.

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.
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Adatbázisok, tanulmányok készítése - szervezetfejl.

tanulmány

A költségek nem a tervezettek szerint alakulnak. Ütemezés módosítás.
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5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető

eredményeit (indikátorait)!

Monitoring mutató

megnevezése

Mutató

mérték

egysége

Kiinduló érték A

jelentést

ételt

megelőz

ő

időszak

kumulált

értéke

A

jelentést

ételi

időszakr

a

vonatkoz

ó értéke

A

jelentést

ételi

időszaki

g

számítot

t

kumulált

értéke

Szerződésben

vállalt célérték

(adott évre)

Átalakított

szervezeten belüli

eljárások száma

db 0.00 1 1 3

Átalakított

szervezeten belüli

eljárások száma

db 0.00 3

Bevont partnerek

száma

db 0.00 1 1 2

Bevont partnerek

száma

db 0.00 2

Felülvizsgált

szervezeten belüli

eljárások száma

db 0.00 1 1 4

Felülvizsgált

szervezeten belüli

eljárások száma

db 0.00 4

Képzettek száma fő 0.00 0 0 18

MEGJEGYZÉS

2010.01.07-ig a Támogatási Szerzõdében 2009. évben vállalt adatok teljesítése szerepel. Az 1. PEJ

idõszakában a 2009. évre vállalt adatok szerepelnek.
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6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK

KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

köteles? (igen/nem)

3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért

nem?

Általános rezsiköltségek -

telekommunikációs és postaköltégek

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Képzés - hálózatépítési technikák Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - kapcsolati menedzsment Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - teljesítmnyértékelés Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - csapatépítés Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Képzés - ügyfélkapcs. menedzsment Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

költségvetési gazdálkodás II

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

költségvetési gazdálkodás

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szervezetfejlesztés II

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szerveztfejlesztés

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

pénzügyi menedzsment

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

stratégiai menedzsment

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szervezetfejl. tanulmány II.

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Adatbázisok, tanulmányok készítése -

szervezetfejl. tanulmány

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Immateriális javak beszerzése - honlap

átalakítása

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Immateriális javak beszerzése -

térinformatikai szoftver

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Immateriális javak beszerzése - grafikus

alapszoftver beszerzése

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt menedzsment költségei - személyi

jellegû kifizetés

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Projekt menedzsment költségei -

projektmenedzsment mûködése

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt
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6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

tárgya

3.Milyen

értékhatár

szerint

közbeszerzés

köteles?

4.Ajánlati (részvételi,

ajánlattételi) felhívás

megjelenése

(tervezett) dátuma

5.Indult

jogorvoslati

eljárás?

(igen/nem)

6.Ha indult, született

elmarasztaló döntés?

(igen/nem)

7.Szerződ

éskötés

(tervezett

) dátuma

8.Szerződés összege 9.Szerződ

ésben

vállalt

utolsó

teljesítési

határidő

10.A

teljesítési

határidő

összhang

ban van a

támogatá

si

szerződés

határidejé

vel?

(igen/nem

)
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6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Szerződésmódosítás tartalma 4.Módosítással

szerződés összege

nőtt? (igen/nem)

5.Ha nőtt, indult

kiegészítő

közbeszerzési eljárás?

(igen/nem)

6.Ha nem indult, miért nem?
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7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Célérték

(db)

Előző jelentés

időpontjában

érvényes érték

A jelentés

készítésének

időpontjában

érvényes érték

Határidő Eredményt

igazoló

dokumentum

Igen Nem Tervezet

t

Valós

A �Kedvezményezettek

tájékoztatási kötelezettségei�

című dokumentumban foglalt

kommunikációs csomagok

közül melyiket valósítja meg?

I. Kommunikációs

csomag

 X

II. Kommunikációs

csomag

 X

III. Kommunikációs

csomag

 X

IV. Kommunikációs

csomag

 X

V. Kommunikációs

csomag

 X

"A" típusú hirdetőtábla  X

"B" típusú hirdetőtábla  X

Tájékoztatási tábla "C" típus  X 2009.07.3

1

2009.08.1

5

fénykép

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)  X

Televízió  X 1 1 2009.08.0

1

2009.09.0

1

helyi kábeltévé

Rádió  X

Internet  X 1 1 2009.08.0

1

2009.10.0

1

honlap,

nyomtatás

Nyitórendezvény  X

Zárórendezvény  X

Egyéb rendezvény, konferencia  X

Sajtótájékoztató  X

Sajtóközlemény  X

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány  X 1 0 2009.11.0

1

2010.02.0

1

Pellérdi Tükör

helyi újság

PR-film  X

Önálló internetes honlap  X

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)  X

DM-levélkampány  X
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Telemarketing  X

Közvélemyény-kutatás  X

Reklámtárgy  X

Egyéb: ( Fotódokumentációk )  X 1 0 2009.11.0

1

2010.02.0

1

Fotók
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8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése

és száma

Mértékegysé

g

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkozó

érték

A projekt

fenntartás

végéig

várható

átlagos érték

Kiegészítő információk Romák száma  0.00  0.00

Kiegészítő információk Fogyatékkel élők száma  Arány a

projekt által

érintett

közvetlen

célcsoporti

létszámhoz

viszonyítva

 0.00  0.00

Kiegészítő információk Fogyatékkal élők aránya a

teljes létszámhoz

viszonytva

 0.00  0.00

Kiegészítő információk Romák száma - fő  (benyújtásko

r)

 0.00  0.00

Kiegészítő információk Romák száma  Arány a

projekt által

érintett

közvetlen

célcsoporti

létszámhoz

viszonyítva

 0.00  0.00

Kiegészítő információk Nők aránya a teljes

létszámhoz viszonytva

85.71 71.00

Kiegészítő információk Fogyatékkal élők száma  0.00  0.00

Kiegészítő információk Nők száma  Arány a

projekt által

érintett

közvetlen

célcsoporti

létszámhoz

viszonyítva

71.00 85.71

Kiegészítő információk Fogyatékkal élők száma -

fő

 (benyújtásko

r)

 0.00  0.00

Kiegészítő információk Nők száma - fő  (benyújtásko

r)

10.00 12.00

Kiegészítő információk Romák aránya a teljes

létszámhoz viszonytva

 0.00  0.00

Kiegészítő információk Nők száma 12.00 10.00

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT

INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

Fogyatékkal élők

életminőségének és

munkapiaci esélyeinek

javítása

Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása

Esélyegyenlőségi felelőst bíztunk meg.

Nemek (férfiak és nők)

közti esélykülönbségek

csökkentése

GYES-en, GYED-en levő

munkatársakkal való

szervezett kapcsolattartás

Jelenleg nincs Gyed-en, Gyes-en lévő munkatárs.

Nemek (férfiak és nők) Esélyegyenlőségi Esélyegyenlőségi felelőst bíztunk meg.
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közti esélykülönbségek

csökkentése

munkatárs, felelős

alkalmazása

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Munkaidő-kedvezmény

biztosítása a dolgozók

továbbképzéséhez

A dolgozók továbbképzéséhez munkaidő kedvezmény

biztosítva van.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Vállalati, szervezeti

gyermekintézmények

fenntartása

Az Óvoda, valamint az Általános Iskola munkahelyi

körülményei megfelelnek a Családbarát munkahelyi

körülményeknek.

Romák életminőségének

és munkapiaci esélyeinek

javítása

Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása

Esélyegyenlőségi felelőst bíztunk meg.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása

Esélyegyenlőségi felelőst bíztunk meg.

Családbarát munkahelyi

körülmények

megteremtése, erősítése

GYES-en, GYED-en levő

munkatársakkal való

szervezett kapcsolattartás

Jelenleg nincs Gyed-en, Gyes-en lévő munkatárs.
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9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése

és száma

Mértékegysé

g

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkozó

érték

A projekt

fenntartás

végéig

várható

átlagos érték

Mûködtetés Fajlagos vízfelhasználás

csökkentése (a teljes

vízfelhasználás

csökkentése a termelésre

vetítve) - teljes

vízfelhasználás m3

 6.60  6.00  0.00

A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

Környezettudatos

menedzsment

Környezeti menedzsment

rendszerrel rendelkezik

vagy vállalja bevezetését -

I/N

Jelenleg nem rendelkezik.
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10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések

Oldal 20/21



 A projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0266

 A (fő)kedvezményezett neve: Pellérd Község Önkormányzata

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Igen  (db) Nem

A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló

dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)

X

Közbeszerzési ajánlati felhívások X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról

értesítés

X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról

határozat

X

Közbeszerzési eljárások összegezése X

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének

igazolása

X

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos

kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok

3

A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások

alapján készített intézkedési terv (amennyiben

vonatkozik Önre)

X

Építsd magad nyilatkozat X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

    -    a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

    -    a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben

         megegyeznek;

    -    a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: ............................................................
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(Fő)kedvezményezett, vagy a

 (Fő)kedvezményezett aláírásra

 jogosult képviselője

Utolsó módosítás: -

Végleges mentés: -
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